Postmortem

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Início	Fim
16-11-2021	29-11-2021

b) O que estava planejado?

Atividade	Responsável
Correção Feature Funcionário	Guilherme
Correção Steps Funcionário	Guilherme
Correção Feature Morador	Antônio
Correção Steps Morador	Antônio
Adição do Devise ao Sistema	Guilherme
Criação do User	Antônio
View do Usuário	Antônio
View Login	Antônio
Variação de tipos de User(Administrador e Funcionário)	Guilherme

Adequação steps com User	Guilherme
Criação de Endereço	Antônio
Criação de Produto	Weverton
Criação de views Produto	Weverton
Substituição de Funcionário por User do tipo Funcionário	Guilherme
View de visualização de Users	Guilherme
Feature User	Antônio
Steps User	Antônio
Feature Acesso	Antônio
Teste Model Morador	Weverton
Teste Model User	Weverton
Teste Model Endereço	Weverton
Teste Model Produto	Weverton
Teste Model Encomenda	Weverton
Feature Encomenda	Weverton
Atualizar Heroku	Guilherme
Postmordem 3° Iteração	Equipe
Release 3° Iteração	Guilherme
Atualiza Readme	Guilherme

Atividade	Responsável
Correção Feature Funcionário	Guilherme
Correção Steps Funcionário	Guilherme
Correção Feature Morador	Antônio
Correção Steps Morador	Antônio
Adição do Devise ao Sistema	Guilherme
Criação do User	Antônio
View do Usuário	Antônio
View Login	Antônio
Variação de tipos de User(Administrador e Funcionário)	Guilherme
Adequação steps com User	Guilherme
Criação de Endereço	Antônio
Criação de Produto	Weverton
Criação de views Produto	Weverton
Substituição de Funcionário por User do tipo Funcionário	Guilherme
View de visualização de Users	Guilherme
Feature User	Antônio
Steps User	Antônio
Feature Acesso	Antônio
Teste Model Morador	Weverton

Teste Model User	Weverton
Teste Model Endereço	Weverton
Teste Model Produto	Weverton
Teste Model Encomenda	Weverton
Feature Encomenda	Weverton
Atualizar Heroku	Guilherme
Criação Postmortem 3° Iteração	Equipe
Release 3° Iteração	Guilherme
Atualizar Readme	Guilherme

d) O que não foi feito?

Atividade	Responsável	Impedimento
Feature Encomenda	Weverton	Acesso a date select
Feature Produto	Weverton	Finalização dos steps

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Atividade	Responsável
Feature Encomenda	Equipe
Feature Produto	Equipe

Ajustes menu de Funcionário	Equipe
Ajustes menu de Administrador	Equipe
Melhorar view de morador	Equipe
Melhorar view de produto	Equipe
Melhorar view de encomenda	Equipe
Postmortem quarta iteração	Equipe
Release da quarta iteração	Guilherme
Atualizar o projeto no Heroku	Guilherme

f) Lições aprendidas

A importância do planejamento correto ao se iniciar um projeto, pois encontramos dificuldades e até mesmo situações onde foi preciso excluir partes onde davam-se por certas, porém se mostraram inadequadas no decorrer do projeto.