## **Postmortem**

Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Início	Fim
29-11-2021	07-12-2021

## b) O que estava planejado?

Atividade	Responsável
Criação da UML	Guilherme
Feature Encomenda	Antônio
Adicionado model de Admin	Guilherme
Migração Admin	Guilherme
Views Admin	Guilherme
Ajustes nas rotas	Guilherme
Reformulação das telas iniciais	Guilherme
Login Admin	Guilherme
Ajustes na Exclusão	Guilherme
Feature Admin	Antônio

Feature Produto	Antônio
Teste model Admin	Antônio
Correção teste model Encomenda	Antônio
Correção teste model Endereço	Antônio
Correção teste model Produto	Antônio
Refatoração no nome contato em morador	Antônio
Postmordem Quarta Iteração	Equipe
Atualização Readme	Guilherme
Heroku	Guilherme

## c) O que foi feito?

Atividade	Responsável
Criação da UML	Guilherme
Feature Encomenda	Antônio
Adicionado model de Admin	Guilherme
Migração Admin	Guilherme
Views Admin	Guilherme
Ajustes nas rotas	Guilherme
Reformulação das telas iniciais	Guilherme
Login Admin	Guilherme

Ajustes na Exclusão	Guilherme
Feature Admin	Antônio
Feature Produto	Antônio
Teste model Admin	Antônio
Correção teste model Encomenda	Antônio
Correção teste model Endereço	Antônio
Correção teste model Produto	Antônio
Refatoração no nome contato em morador	Antônio
Postmordem Quarta Iteração	Equipe
Atualização Readme	Guilherme
Heroku	Guilherme

## d) O que não foi feito?

Atividade	Responsável
Correção Codacy	Equipe

- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- f) Lições aprendidas